

# Informationsveranstaltung

*Gleis- und Leitungsarbeiten in der Ruppurrer Straße*



Intern | UB Infrastruktur | 20. Februar 2025 | Karlsruhe



## Agenda


- Vorstellung des Gesamtprojektes
- Verkehrsführung
- Linienkonzept
- Öffentlichkeitsarbeit / Ansprechpartner



Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße



# Übersichtslageplan



## Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße

### Maßnahmenumfang

- Erneuerung der Gleisanlage in der Rüppurrer Straße zwischen Baumeisterstraße und Luisenstraße sowie zwischen Rüppurrer Straße 62 und Nebeniusstraße
- Weicheninstandhaltungsarbeiten am Gleisviereck Philipp-Reis-Straße (Baumeisterstraße)
- Erneuerung der Wasserleitung an der Kreuzung Rüppurrer Straße / Schützenstraße
- Fernwärmearbeiten an den Kreuzungen Rüppurrer Straße / Schützenstraße und Rüppurrer Straße / Luisenstraße
- Fahrbahnerneuerung zwischen Augartenstraße und Nebeniusstraße



Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße


## Verkehrsführung



Quelle: Abes Public Desing

## Bauphasenübersicht

- Gesamtbauzeit: 10.03.2025 bis 23.06.2025
- Sperrung des Bahnbetriebes:  
10.03.2025 03:30 Uhr bis 23.06.2025 03:30 Uhr
- Einbahnstraßenregelung in Richtung Tivoli im jeweiligen Bauabschnitt
- Fuß- und Radverkehr von der Fahrtrichtungssperrung nicht betroffen
- An der Haltestelle Werderstraße bleibt stets eine signaltechnisch gesicherte Gleisquerung vorhanden
- Halteverbote entlang der Rüppurrer Straße im jeweiligen Baufeld erforderlich und in den gesperrten Einmündungsbereichen erforderlich



# Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße

## Bauphase 1

- Bauzeit ca. 3 Wochen
- Gleisarbeiten zwischen Nebeniusstraße und Rankestraße (Ostseite)
- Leitungsarbeiten in der Luisenstraße (FW)
- Leitungsarbeiten in der Schützenstraße (FW, VW)
- Straßenbauarbeiten im Einmündungsbereich Rankestraße und Augartenstraße
- Ab der Werderstraße ist der Verkehr nur noch in Fahrtrichtung Süden möglich
- MIV wird über die Anliegerstraße an der Haltestelle Werderstraße geführt



## Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße Bauphase 2


- Bauzeit ca. 3 Wochen
- Gleisarbeiten zwischen Nebeniusstraße und Rankestraße (Westseite)
- Leitungsarbeiten in der Luisenstraße (FW)
- Leitungsarbeiten in der Schützenstraße (FW, VW)
- Fahrbahnerneuerung zwischen Augartenstraße und Nebeniusstraße






## Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße Bauphase 3

- Bauzeit ca. 5 Wochen
- Gleisarbeiten zwischen Baumeisterstraße und Luisenstraße (Westseite)
- Leitungsarbeiten in der Luisenstraße (FW)
- Leitungsarbeiten in der Schützenstraße (FW, VW)



## Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße Bauphase 4

- Bauzeit ca. 3 Wochen
- Gleisarbeiten zwischen Baumeisterstraße und Luisenstraße (Ostseite)
- Weichenarbeiten in der Baumeisterstraße
- Leitungsarbeiten in der Luisenstraße (FW)
- Leitungsarbeiten in der Schützenstraße (FW, VW)




## Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße



Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße

## Betriebskonzept



## Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße

### Wichtige Informationen

- Baustellenbetrieb von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr möglich
- Nächtliche Schweißarbeiten können temperaturbedingt notwendig sein.
- Weitere Baumaßnahmen im unmittelbaren Umfeld sind verkehrlich aufeinander abgestimmt
- Kurzzeitige Unterbrechungen der Wasserversorgung wegen Einbindearbeiten. Betroffen sind die Häuser:
  - Rüppurrer Straße 5-19 und Schützenstraße 65 - 91 sowie Schützenstraße 78 – 110 und Wielandstraße 2 (Abschaltung 1)
  - Rüppurrer Straße 4 -36 und Schützenstraße 43 – 63a sowie Schützenstraße 50 – 76 (Abschaltung 2)

Sie werden im Vorfeld rechtzeitig über die Abschaltung informiert

- Beweissicherung im Vorfeld der Baumaßnahme (Besichtigungstermin wird vorher angekündigt)

Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße

## Sie haben Fragen? – Wir kümmern uns!



Der direkte Draht zur Baustelle:

Die VBK-Mitarbeiter sind ständig vor Ort.

Bitte sprechen Sie uns an.

E-Mail: [baustellenservice@vbk.karlsruhe.de](mailto:baustellenservice@vbk.karlsruhe.de)




Telefon: 0721 / 6107 5885

Anliegerinfoschreiben als Postwurfsendung: Sie erhalten regelmäßige Infoschreiben zur Ankündigung der Bauphasenänderungen.

Die Müllabholung muss geändert werden, wenn Ihr Grundstück nicht direkt anfahrbar ist. Sie erhalten die Angaben zu den erforderlichen Änderungen im Anliegerinfoschreiben.

Sperrmüll auf Abruf: Bitte nennen Sie die Baustelle bei der Anmeldung. Das Amt für Abfallwirtschaft wird mit Ihnen die geeignete Vorgehensweise festlegen.  
([baustellenmanagement@tsk.karlsruhe.de](mailto:baustellenmanagement@tsk.karlsruhe.de))

Die Präsentation steht Ihnen auf der Homepage der VBK zum Download zur Verfügung.

		
<hr/>		
<b>Anliegerinformation zur Baumaßnahme:</b>		
<b>Was</b>	<b>wird gebaut?</b>	
<b>Wo</b>	<b>wird gebaut?</b>	
<b>Warum</b>	<b>wird gebaut?</b>	
<b>Welche</b>	<b>Auswirkungen ergeben sich für Sie?</b>	

Gleis- und Leitungsarbeiten in der Rüppurrer Straße

## Sie haben Fragen? – Wir kümmern uns!



wählen und verlangen Sie das Baustellenmanagement der Stadt im Tiefbauamt

115 die Behördennummer:

Hier können Sie jederzeit Fragen zu allen Themen stellen. Da Sie an die zuständigen Stellen für die Baustellenabwicklung weitergeleitet werden, bitten wir zunächst um direkte Kontaktaufnahme wie zuvor genannt.

[www.mobil.trk.de/karlsruhe](http://www.mobil.trk.de/karlsruhe)

... das Mobilitätsportal im Internet. Sie haben jederzeit Einblick in die Abwicklung von Straßenbaustellen. Für diese Maßnahme können die Struktur der Bauphasen mit den Ausführungsterminen eingesehen werden. Planskizzen erläutern die Straßenverkehrsführungen in den einzelnen Bauphasen und stellen die Baufelder sowie die möglichen Fahrbeziehungen dar.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

